

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICEUB

**CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS**

PLANO DE PROJETO

BARBER-APP

**Brasília – DF
2025**

Marcos Vogado
Guilherme Oliveira
Mateus de Miranda

Plano de Projeto apresentado ao Centro Universitário UniCEUB como parte das atividades da disciplina Projeto Integrador 1, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Brasília – DF
2025

SUMÁRIO

- 
1. Visão Geral do Projeto
 2. Objetivos do Projeto
 3. Escopo do Projeto
 4. Requisitos de Alto Nível
 5. Estrutura Analítica do Projeto
 6. Cronograma Macro
 7. Responsabilidades da Equipe
 8. Entregáveis
 9. Riscos e Mitigações
 10. Próximos Passos
 11. Conclusão
 12. Referências

1. Visão Geral do Projeto

O Barber-App é uma solução focada em barbearias que enfrentam desafios na gestão de agenda, relacionamento com clientes e controle financeiro. O projeto foi desenvolvido com abordagem barber-first, priorizando ocupação, redução de no-show e eficiência operacional.

2. Objetivos do Projeto

Objetivo geral: Desenvolver um protótipo documentado do Barber-App. Objetivos específicos: • Mapear dores do mercado • Documentar requisitos • Criar MVP conceitual • Elaborar documentação ABNT • Planejar evolução para PI2

3. Escopo do Projeto

Incluído: storytelling, pitch, README, MVP conceitual, relatório ABNT, protótipos e plano de projeto. Excluído: backend completo, integrações Pix, app mobile e dashboards.

4. Requisitos de Alto Nível

Requisitos funcionais: • Agendamentos • Agenda diária • Lembretes • Fidelidade • Painel financeiro
Requisitos não funcionais: • Simplicidade • Segurança • Cloud-first • Boa performance

5. Estrutura Analítica do Projeto

1. Documentação 2. Produto / MVP 3. Gerenciamento

6. Cronograma Macro

Semana 1–2: Pesquisa Semana 3–4: Requisitos e storytelling Semana 4–6: Protótipo Semana 6–8: Documentação Semana 9–11: Apresentação

7. Responsabilidades da Equipe

Marcos – liderança técnica Guilherme – requisitos e revisão Mateus – ABNT e apoio MVP

8. Entregáveis

Storytelling, pitch, README, relatório ABNT, plano de projeto, protótipo conceptual.

9. Riscos e Mitigações

Riscos: • Escopo amplo • Baixa validação • Sobrecarga Mitigações: • MVP rígido • Pesquisa secundária • Distribuição de tarefas

10. Próximos Passos

Backend, autenticação, agenda CRUD, notificações, financeiro, Pix, PWA e testes.

11. Conclusão

O plano estrutura a continuidade do Barber-App no PI2, fortalecendo a maturidade técnica do grupo.

12. Referências

ABNT NBR 14724 Diretrizes UniCEUB Sommerville (2018) Pressman (2016)